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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRA
LA HAUTE-SAVOIE :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE
ARRONDISSEMENT DE LES VOIRONS - AGGLOMERATION

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

OBJET : DECISION DU PRESIDENT
AVENANT N° 1 AU
MARCHE DE TRAVAUX
D’OPTIMISATION DE LA
CAPACITE DE
TRAITEMENT DU
DIGESTEUR 3000 DE
L'USINE DE DEPOLLUTION
OCYBELE - LOT N° 2 -
REHABILITATION DES
EQUIPEMENTS DU
DIGESTEUR

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant a jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le
paragraphe P-23 de son annexe ;

D_2023_0174

A lissue d'une procédure adaptée et par décision du Président D_2021_0399, le marché relatif
aux travaux d’optimisation de la capacité de traitement du digesteur 3000 de l'usine de dépollution
Ocybéle a été attribué, pour le lot n® 2 « réhabilitation des équipements du digesteur », au
groupement OTV SERVICES France / ETANDEX.

Le marché a été notifié le 21/01/2022 pour un montant de 349 300.00€ HT.

En cours d’exécution des travaux, un avenant est rendu nécessaire pour prendre en compte des
modifications techniques devenues nécessaires au bon achévement de l'ouvrage :

e Mise en place de vannes d’isolement supplémentaires

e Renouvellement des supports conduites fond de digesteur

e Fourniture et pose d’une passerelle de sécurité pour I'accés aux soupapes du digesteur
3000

Ces modifications occasionnent une plus-value de 20 380.00 €HT, correspondant a une
augmentation de 5,83 % par rapport au montant du marché initial.

Le nouveau montant du marché s’établit a 369 680.00 € HT.

La réalisation des prestations de I'avenant n°1 entraine la prolongation du délai de 3 semaines.

Le Président DECIDE :

D’APPROUVER |'avenant n°l relatif au marché de Travaux d’optimisation de la capacité de
traitement du digesteur 3000 de l'usine de dépollution Ocybéle - lot n° 2 réhabilitation des
équipements du digesteur, dans les conditions définies ci-avant ;

DE SIGNER les piéces de I'avenant ;

D'IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse Agglo sur les crédits ouverts a cet effet a
I'article 2315-521 du budget assainissement antenne STEP (AP-CP).

Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 31/05/2023
Qualité : Agglo - Presidence
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La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annémasse Agglo
dans le délai de deux mois & compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois & compter de
la notification de la décision ou de sa date de publication, ou & compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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