

**DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE**  
\*\*\*

**ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS**

\*\*\*

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION**

**SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL**

**OBJET :**

**CREATION,  
ACTUALISATION ET  
CLOTURE DES  
AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME ET DE  
CREDITS DE PAIEMENT  
(APCP) - BUDGET  
ASSAINISSEMENT**

**N° CC\_2025\_0137****Séance du : mercredi 15 octobre 2025****Convocation du : 8 octobre 2025****Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56****Président de séance : Gabriel DOUBLET****Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI****Membres présents :**

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Ines AYEB, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Bernard BOCCARD, Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPEROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT, Pascal ROPHILLE, Cuneyt YESILYURT

**Représentés :**

Christian DUPESSEY par Dominique LACHENAL, Christian AEBISCHER par Michel BOUCHER, Yves CHEMINAL par Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Claude ANTHONIOZ par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Bernard BOCCARD, Anny MARTIN par Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Isabelle VINCENT par Nadège ANCHISI, Michel COLLOT par Jean-Pierre BELMAS

**Excusés :**

François LIERMER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Joanny DEGUIN, Stéphane PASSAQUAY, Leila YESIL

\*\*\*

La présente délibération a pour objet, conformément à l'article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) du budget Assainissement à l'occasion d'une étape budgétaire.

Les autorisations concernées par la présente délibération sont détaillées dans le tableau ci dessous :

<b>Numéro / opération</b>	<b>Libellé</b>	<b>Modifications proposées</b>	<b>Montant AP</b>
2015-1 / 521	Travaux pour le traitement de l'azote à la STEP Ocybèle	Allongement de la durée de l'AP et ajustement des crédits de paiement (CP)	33 731 500,00 €

**TOTAL des autorisations de programme**

**33 731 500,00 €**

Les modifications et les répartitions des crédits de paiement sont détaillées dans les annexes jointes à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER l'actualisation des Autorisations de programme et des crédits de paiements du budget Assainissement dans les conditions prévues en annexe.

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET  
Date de signature : 16/10/2025  
Qualité : Agglo - DGS

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI  
Date de signature : 20/10/2025  
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*

**MODIFICATIONS APPORTEES A L'APCP TRAVAUX AZOTE STEP OCYBÈLE**

Par délibération n°C-2015-0042, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglo a approuvé les travaux permettant le traitement de l'azote à la STEP Ocybèle pour un montant de 17 169 000 € sur 5 ans. Les délibérations n° CC\_2018\_0061, CC\_2018\_0136, CC\_2019\_0032, CC\_2020\_0036, CC\_2020\_0138, CC\_2021\_0045, CC\_2021\_0135, CC\_2022\_0026, CC\_2023\_0028, CC\_2023\_0132, CC\_2024\_0020, CC\_2024\_0075, CC\_2024\_0140 et CC2025\_0019 ont modifié le programme pour le porter à 33 731 500 € sur 14 ans.

L'actualisation prévoit

- un allongement de la durée du programme de 1 an;
- une nouvelle répartition des crédits de paiements s'expliquant par la non attribution temporaire du marché de ventilation faute de candidat retenu et par le décalage du marché des boues.

	<b>Voté précédemment</b>	<b>DM 2025-02 Nouvelle proposition</b>	<b>Variations</b>
2015-2022	18 865 370,92 €	18 865 370,92 €	0,00 €
2023	3 404 480,90 €	3 404 480,90 €	0,00 €
2024	1 290 586,58 €	1 290 586,58 €	0,00 €
2025	3 500 000,00 €	2 511 727,00 €	-988 273,00 €
2026	2 807 000,00 €	4 680 000,00 €	1 873 000,00 €
2027	3 307 000,00 €	1 430 000,00 €	-1 877 000,00 €
2028	557 061,60 €	1 295 273,00 €	738 211,40 €
2029	-00 €	254 061,60 €	254 061,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>33 731 500,00 €</b>	<b>33 731 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## TRAVAUX AZOTE STEP OCYBELE - Actualisation DM 2025-02

Autorisation de Programme - Crédits de paiements	Montant total du programme voté précédemment	Crédits de Paiement													
		Cumul réalisé au 31/12/2024		2025		2026		2027		2028		2029		Total actualisé	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Maîtrise d'oeuvre	1 578 071,48	75%	1 178 009,88	13%	200 000,00	17%	350 000,00	5%	100 000,00	5%	100 000,00	6%	100 000,00	100%	2 028 009,88
Travaux	32 106 261,32	70%	22 363 261,32	7%	2 297 727,00	14%	4 310 000,00	4%	1 320 000,00	4%	1 188 273,00	0%	144 061,60	100%	31 623 322,92
CSPS	16 907,46	53%	8 907,46	24%	4 000,00	38%	15 000,00	13%	5 000,00	5%	2 000,00	30%	5 000,00	100%	39 907,46
Controleur technique	30 259,74	34%	10 259,74	33%	10 000,00	12%	5 000,00	12%	5 000,00	12%	5 000,00	17%	5 000,00	100%	40 259,74
<b>Total</b>	<b>33 731 500,00</b>	<b>70%</b>	<b>23 560 438,40</b>	<b>7%</b>	<b>2 511 727,00</b>	<b>14%</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4%</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>4%</b>	<b>1 295 273,00</b>	<b>1%</b>	<b>254 061,60</b>	<b>100%</b>	<b>33 731 500,00</b>

Actualisation APCP

-