

**DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE**

\*\*\*

**ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS**

\*\*\*

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION**

**SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU BUREAU**

**OBJET :**

**Séance du : 25 février 2020**

**APPROBATION DE  
L'AVENANT N°1 AU  
MARCHE N°18061L05  
- TRAVAUX**

**Convocation du : Mardi 18 février 2020**

**Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17**

**Président de séance : Christian DUPESSEY**

**D'AMENAGEMENT DES  
ESPACES PUBLICS DU**

**Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN**

**POLE D'ECHANGES  
MULTIMODAL DE LA  
GARE D'ANNEMASSE  
PARTIE SUD - LOT 5 :  
ARBRES ET  
PLANTATIONS**

**Membres présents :**

Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves CHEMINAL, Nicole CATASSO,  
Bernard BOCCARD, Alain BOSSON, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,  
Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Jacques BOUVARD, Gabriel DOUBLET,  
Nadine JACQUIER, Alain LETESSIER

**Excusés :**

**N° BC\_2020\_0061**

Guillaume MATHELIER, Christian AEBISCHER, Jean-Claude LAMBERT

\*\*\*

A l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert, la commission d'appel d'offres réunie le 6 novembre 2018 a attribué les marchés de travaux d'aménagement des espaces publics du pôle d'échanges multimodal de la gare d'Annemasse Partie Sud.

Le lot n°5 : Arbres et Plantations a ainsi été attribué au groupement PARCS ET SPORTS / SPORTS ET PAYSAGES pour un montant de 199 486,58 € HT.

En cours d'exécution des travaux, des modifications doivent être actées par voie d'avenant afin de prendre en compte des mises à jour d'études et demandes complémentaires du Maître d'ouvrage, occasionnant des modifications de quantités prévues au marché initial et des ajouts de prix nouveaux :

- Remplacement du mélange terreux du bosquet situé devant l'entrée de la gare en interface avec l'œuvre d'art = suite à confirmation du positionnement de l'œuvre d'art dans le bosquet situé devant l'entrée de la gare, il convient d'adapter la structure de sol pour supporter le poids des sculptures. Plus-value de 7 606,00 € HT
- Protection en ganivelle des semis des bosquets du parvis ouvert au public = Une protection temporaire en ganivelle sera mise en œuvre autour des bosquets pour assurer la levée des semis et éviter tout piétinement de la zone. Les ganivelles seront ensuite récupérées par la ville d'Annemasse. Plus-value de 5 941,50 € HT

Ces modifications occasionnent une plus-value au marché de 13 547,50 € HT, soit + 6,79 %.  
Le nouveau montant du marché est arrêté à 213 034,08 € HT.

La commission d'appel d'offres réunie le 11 février 2020 a émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant.

Le Bureau Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :  
A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER l'avenant n°1 dans les conditions définies ci-avant,

D'AUTORISER le Président à signer les pièces de l'avenant.

DE DIRE que les crédits sont prévus à l'article 2313 du budget Principal, antenne OAMT41 dans le cadre de l'APCP n°2018-2 votée par délibération du Conseil communautaire n°C-2018-0057 du 28 mars 2018.

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d'affichage, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*