

**DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE**

\*\*\*

**ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS**

\*\*\*

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION**

**SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU BUREAU**

**OBJET :**

**Séance du : 3 mars 2020**

**AVENANT N°2 AU Convocation du : Mardi 25 février 2020  
MARCHE 17014L01 DE Révision du SCOT N°1  
RÉVISION DU SCOT N°1**

**D'ANNEMASSE AGGLO Président de séance : Christian DUPESSEY**

**MISSIONS Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN  
D'ASSISTANCE ET**

**ACCOMPAGNEMENT Membres présents :**

**EN MATIÈRE DE** Guillaume MATHELIER, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel  
**PLANIFICATION,** BOUCHER, Yves CHEMINAL, Nicole CATASSO, Bernard BOCCARD, Alain  
**URBANISME ET** BOSSON, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN, Denis MAIRE, Jean-Luc  
**PAYSAGE, ET** SOULAT, Gabriel DOUBLET, Jean-Claude LAMBERT, Alain LETESSIER  
**URBANISME PRE-**

**OPÉRATIONNEL Excusés :**

Jacques BOUVARD, Nadine JACQUIER

**N° BC\_2020\_0071**

\*\*\*

A la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert et par décision de la commission d'appel d'offres réunie le 14 février 2017, le marché de révision du SCOT d'Annemasse Agglo : Missions d'assistance et accompagnement en matière de planification, urbanisme et paysage, et urbanisme pré-opérationnel, a été attribué au groupement CITADIA CONSEIL/EVEN CONSEIL.

Le marché a été notifié le 22/03/2017 pour un montant de 263 475,00 € HT.

En cours d'exécution du marché, de nouveaux éléments ont été pris en compte au travers d'un avenant n°1. Cet avenant a eu pour objet de confier au prestataire une mission d'appui complémentaire aux éléments attendus en matière de participation citoyenne et de communication, en cohérence avec l'évolution du positionnement d'Annemasse Agglo sur cette thématique, et d'élargir le périmètre d'étude de la mission Ligne directrice « Entrées de territoires en zones d'activité » en ajoutant un 5ème secteur d'analyse : la zone de la Châtelaine à Gaillard (rue René Cassin).

Le montant marché a alors été porté à 277 625,00 € HT

Alors que le Conseil communautaire réuni le 5 février dernier a prononcé l'arrêt du ScoT, il convient d'acter par un avenant n°2 les ajustements opérés dans la conduite de la mission.

En cohérence avec les exigences en termes de réunions inscrites dans le cahier des charges, l'offre du prestataire (note de cadrage initiale) comprenait :

- 9 réunions/ateliers en phase n°1 (réalisation du diagnostic et formalisation des enjeux),
- 9 réunions/ateliers en phase n°2 (définition des ambitions et proposition de PADD),
- 8 réunions/ateliers en phase n°3 (élaboration du DOO et intégration du DAAC).

La réalisation des phases n°2 et 3 a fait l'objet de plusieurs évolutions :

- En phase n°2 (PADD) : la méthodologie de travail a dû être adaptée pour prendre en compte les débats politiques importants générés autour de la question du niveau de développement futur du territoire (3 comités stratégiques organisés sur cet enjeu) ainsi qu'un nécessaire approfondissement de volets thématiques du PADD (stratégie environnementale, développement économique et commercial notamment).

Nombre de réunions supplémentaires, non prévues au marché : 5 réunions (4 réunions pour Citadia et une réunion pour Even Conseil)

- En phase n°3 (DOO), la méthodologie prévue, autour d'ateliers de co-construction du DOO avec les techniciens des communes, a nécessité des temps de travail plus conséquents au regard de la déclinaison précise qui a été proposée (niveau de prescriptions, cartographies détaillées) et des temps d'arbitrages en comité stratégiques supplémentaires pour valider le document.  
Nombre de réunions supplémentaires, non prévues au marché : 2 réunions (une réunion pour Citadia et une réunion pour Even Conseil)

Le montant total de la plus-value pour ces 7 réunions supplémentaires s'élève à 5 250,00 € HT, portant ainsi le montant total du marché à 282 875,00 € HT, soit + 7,36 %.

L'avenant occasionnant une plus-value de plus de 5% au montant initial du marché, la commission d'appel d'offres réunie le 18/02/2020 a été consultée et a émis un avis favorable.

Le Bureau Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :  
A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER l'avenant n°2 au marché de révision du SCOT d'Annemasse Agglo : Missions d'assistance et accompagnement en matière de planification, urbanisme et paysage, et urbanisme pré-opérationnel, dans les conditions exposées ci-avant ;

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer cet avenant n°2 ;

D'IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse Agglo sur les crédits ouverts à cet effet à l'article 2031 du Budget Principal, antenne OAMT10.

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d'affichage, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*