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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRANC ID-: 074-200011773-20200225-BC_2020_0060-DE
LA HAUTE-SAVOIE

*kk COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION
ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN- SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
GENEVOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
ok k DU BUREAU
OBJET :

Séance du : 25 février 2020

APPROBATION DE Convocation du : Mardi 18 février 2020
L'AVENANT N°1 AU

MARCHE Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17
N°2019056L01 - Président de séance : Christian DUPESSEY
TRAVAUX

D’AMENAGEMENT DESSecretaire de séance : Antoine BLOUIN

ESPACES PUBLICS DU Membres présents :

POLE D’ECHANGES Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves CHEMINAL, Nicole CATASSO,
MULTIMODAL DE LA Bernard BOCCARD, Alain BOSSON, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
GARE D’ANNEMASSE Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Jacques BOUVARD, Gabriel DOUBLET,
PARTIE NORD - LOT 1 Nadine JACQUIER, Alain LETESSIER

: TERRASSEMENTS,

GENIE CIVIL, VRD, Excusés :

MOBILIER Guillaume MATHELIER, Christian AEBISCHER, Jean-Claude LAMBERT
Xk Xk

N° BC_2020_0060

A l'issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert, la commission d’appel d’offres réunie le 28 MAI
2019 a attribué les marchés de travaux d’aménagement des espaces publics du péle d'échanges
multimodal de la gare d’Annemasse Partie nORD.

Le lot n°1 : terrassements, génie civil, VRD, mobilier a ainsi été attribué a la société COLAS RHONE
ALPES AUVERGNE pour un montant de 2 139 580,76 € HT.

En cours d’exécution des travaux, des modifications doivent étre actées par voie d'avenant. Elles
induisent :

- l'ajout de prix nouveaux et I'ajustement des prix unitaires et quantités prévues au marché
initial, suite a des aléas de chantier, mise a jour d’étude et des demandes complémentaires
du Maitre d’ouvrage.

« |'approbation du nouveau planning d’exécution compte-tenu du report du démarrage
travaux et d’aléas chantier.

Les modifications apportées au prix concernent les points suivants :

- Apres sondages au droit de l'ouvrage existant de la SNCF, la configuration du passage
souterrain ne permettait pas la réalisation des culées coulées en place de la passerelle
comme prévu initialement au marché . Ceci a nécessité de reprendre la conception du
génie civil de la passerelle pour adaptation a l'existant. La solution de préfabrication sur
chantier a été proposée par I'entreprise et validée par la maitrise d’ceuvre. Plus-value de 37
767,93 € HT

« En phase de préparation de chantier, des études complémentaires sur la pollution des sols
ont été lancées afin d’affiner la localisation, le type de pollution et les volumes concernés.
L'objectif était d'affiner et d’optimiser les évacuations en filiere adaptée. Plus-value de 12
827,00 € HT

« En phase de préparation de chantier, I'entreprise a proposé une alternative au matériau de
couche de forme initialement proposé permettant de générer une moins-value tout en
garantissant les objectifs contractuels a atteindre. Moins-value de 42 731,00 € HT.

« Un mur gabion était prévu, en phase étude, le long du batiment SNCF. Les sondages
préalables ont mis en évidence des réseaux existants gravitaires qui n‘apparaissaient pas
sur les DICT car privés. De plus, les gabions n’assuraient plus le hors gel des fondations
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peu profondes du batiment. Une alternative de pose de murs
étre mise en ceuvre, permettant ainsi de maintenir les réseaux en pIace par découpes et
reprises de chaque sortie et le hors gel des fondations existantes. Plus-value de 17 527,52
€HT

+ Ajustement des prix unitaires et quantités prévues au marché initial. Moins-value de 4
156,37 € HT

Ces modifications occasionnent une plus-value au marché de 21 235,08 € HT, soit + 0,99 %.
Le montant du marché est porté a 2 160 815,84 € HT.

Suite aux ordres de service n°1, 2 et 3, reportant le démarrage travaux du 8 ao(t 2019 au 30
septembre 2019 soit 1 mois et 3 semaines et aux différents aléas de chantier rencontrés sur site,
un nouveau planning travaux a été réalisé par |'entreprise . Ce planning décale les délais partiels
prévus au marché initial (DP1 : 15 décembre 2019 pour la mise en service provisoire du PEM et
DP2 : fin avril, équipements pour la mise en service de I'ensemble du parvis).

Les différents aléas reportant le démarrage du chantier et/ou decalant le planning général sont :

« Les acquisitions fonciéres et autorisations de travaux de travaux sur les terrains de la SNCF,

» La réalisation d'études complémentaires sur la définition des zones de sols pollués,

« La coordination avec le chantier de la rue de la Fraternité (ZAC sous maitrise d'ouvrage
Urbanera) sur la prestation de pose des réseaux gravitaires en partie sur le chantier du
PEM Nord,

- Des plans EXE non validés sans observation,

« La notification et le retour de la mission G4 pour le VISA de I'’étude G3 de I'entreprise,

+ La découverte d’amiante dans les déblais du site,

+ La découverte des fondations du passage souterrain SNCF en phase de préparation de
chantier modifiant les hypothéses de calculs définies en phase étude et de préparation de
chantier : la conception du passage et ses plans de récolements n’étant pas fournis par la
SNCF, les niveaux de fondations, entre autres, ont remis en cause |I'ensemble des études
d’exécution génie civil de la passerelle. Une nouvelle solution technique a d{ étre étudiée
puis proposée en VISA.

« La coordination des travaux des concessionnaires réseaux alimentant les futurs flots de la
ZAC.

+ La reprise compléte des études d’exécution de la passerelle pour adaptation a I'ouvrage
existant en lien direct avec I'ouverture aux piétons de la rampe. Des travaux de génie civil
pour la réalisation des ouvrages de la passerelle étaient incompatibles avec I'ouverture aux
piétons, pour des raisons de sécurité.

Par conséquent, le DP1 est décalé au ler juin 2020 : mise en service définitive du PEM et le DP2
est décalé du report du démarrage travaux, soit a fin juin 2020 : ouverture totale du parvis. Pour
cela, des moyens supplémentaires sont prévus permettant ainsi d’avoir des équipes en paralléle sur
I'ensemble des zones.

La commission d'appel d’offres réunie le 11 février 2020 a été informée de cet avenant.

Le Bureau Communautaire, entendu I’'exposé du rapporteur,

Apres en avoir délibéré :
A l'unanimité,

DECIDE :

D’APPROUVER l'avenant n°1 dans les conditions définies ci-avant,

D’AUTORISER le Président a signer les piéces de I'avenant.

DE DIRE que les crédits sont prévus a l'article 2313 du budget Principal, antenne OAMT41 dans le

cadre de I'APCP n°2018-2 votée par délibération du Conseil communautaire n°C-2018-0057 du 28
mars 2018.
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Signé par : Alain FARINE
Date : 26/02/2020
Qualité : Agglo - DGS

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois a
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois a compter de la notification de la délibération ou de sa date d’affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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