
DEPARTEMENT DE 
LA HAUTE-SAVOIE

***

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-

GENEVOIS

***

OBJET :

APPROBATION DE
L'AVENANT N°1 AU

MARCHE N°18061L05
- TRAVAUX

D’AMENAGEMENT DES
ESPACES PUBLICS DU

POLE D’ECHANGES
MULTIMODAL DE LA
GARE D’ANNEMASSE
PARTIE SUD - LOT 5 :

ARBRES ET
PLANTATIONS

N° BC_2020_0061

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU

Séance du : 25 février 2020

Convocation du : Mardi 18 février 2020

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17

Président de séance : Christian DUPESSEY

Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN

Membres présents :
Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves CHEMINAL, Nicole CATASSO,
Bernard BOCCARD, Alain BOSSON, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
Denis  MAIRE,  Jean-Luc  SOULAT,  Jacques  BOUVARD,  Gabriel  DOUBLET,
Nadine JACQUIER, Alain LETESSIER

Excusés :
Guillaume MATHELIER, Christian AEBISCHER, Jean-Claude LAMBERT

***

A  l’issue  d’une  procédure  d’appel  d’offres  ouvert,  la  commission  d’appel  d’offres  réunie  le  6
novembre 2018 a attribué les marchés de travaux d’aménagement des espaces publics du pôle
d’échanges multimodal de la gare d’Annemasse Partie Sud.

Le lot n°5 : Arbres et Plantations a ainsi été attribué au groupement PARCS ET SPORTS / SPORTS
ET PAYSAGES pour un montant de 199 486,58 € HT.

En cours d’exécution des travaux, des modifications doivent être actées par voie d’avenant afin de
prendre en compte des mises à jour d’études et demandes complémentaires du Maître d’ouvrage,
occasionnant  des  modifications  de  quantités  prévues  au  marché  initial  et  des  ajouts  de  prix
nouveaux : 

• Remplacement du mélange terreux du bosquet situé devant l’entrée de la gare en interface
avec  l’œuvre  d’art  = suite  à  confirmation  du  positionnement  de  l’œuvre  d’art  dans  le
bosquet situé devant l’entrée de la gare,  il  convient d’adapter la structure de sol pour
supporter le poids des sculptures. Plus-value de 7 606,00 € HT

• Protection en ganivelle des semis des bosquets du parvis ouvert au public = Une protection
temporaire en ganivelle sera mise en œuvre autour des bosquets pour assurer la levée des
semis et éviter tout piétinement de la zone. Les ganivelles seront ensuite récupérées par la
ville d’Annemasse. Plus-value de 5 941,50 € HT

Ces modifications occasionnent une plus-value au marché de 13 547,50 € HT, soit + 6,79 %.
Le nouveau montant du marché est arrêté à 213 034,08 € HT.

La commission d’appel d’offres réunie le 11 février 2020 a émis un avis favorable à la conclusion de
cet avenant.

Le Bureau Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l’unanimité,

DECIDE :

1



D’APPROUVER l’avenant n°1 dans les conditions définies ci-avant,

D’AUTORISER le Président à signer les pièces de l’avenant.

DE DIRE que les crédits sont prévus à l’article 2313 du budget Principal, antenne OAMT41 dans le
cadre de l’APCP n°2018-2 votée par délibération du Conseil communautaire n°C-2018-0057 du 28
mars 2018.

#signature#

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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