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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRANC ID-: 074-200011773-20200225-BC_2020_0061-DE
LA HAUTE-SAVOIE

*kk COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION
ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN- SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
GENEVOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
ok k DU BUREAU
OBJET :

Séance du : 25 février 2020

APPROBATION DE Convocation du : Mardi 18 février 2020

L'AVENANT N°1 AU Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17
MARCHE N°18061L05 '

- TRAVAUX Président de séance : Christian DUPESSEY

251:::2':2(:,5?5':55')53 Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN

POLE D'ECHANGES Membres présents :

MULTIMODAL DE LA Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves CHEMINAL, Nicole CATASSO,
GARE D’'ANNEMASSE Bernard BOCCARD, Alain BOSSON, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
PARTIE SUD - LOT 5 : Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Jacques BOUVARD, Gabriel DOUBLET,

ARBRES ET Nadine JACQUIER, Alain LETESSIER
PLANTATIONS
Excusés :
N° BC 2020 0061 Guillaume MATHELIER, Christian AEBISCHER, Jean-Claude LAMBERT
- - Xk Xk

A l'issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert, la commission d‘appel d’offres réunie le 6
novembre 2018 a attribué les marchés de travaux d’aménagement des espaces publics du pdle
d’échanges multimodal de la gare d’Annemasse Partie Sud.

Le lot n°5 : Arbres et Plantations a ainsi été attribué au groupement PARCS ET SPORTS / SPORTS
ET PAYSAGES pour un montant de 199 486,58 € HT.

En cours d’exécution des travaux, des modifications doivent étre actées par voie d’avenant afin de
prendre en compte des mises a jour d’études et demandes complémentaires du Maitre d’ouvrage,
occasionnant des modifications de quantités prévues au marché initial et des ajouts de prix
nouveaux :

- Remplacement du mélange terreux du bosquet situé devant I’'entrée de la gare en interface
avec l'ceuvre d’art = suite a confirmation du positionnement de l'ccuvre d’art dans le
bosquet situé devant l’'entrée de la gare, il convient d’adapter la structure de sol pour
supporter le poids des sculptures. Plus-value de 7 606,00 € HT

*  Protection en ganivelle des semis des bosquets du parvis ouvert au public = Une protection
temporaire en ganivelle sera mise en ceuvre autour des bosquets pour assurer la levée des
semis et éviter tout piétinement de la zone. Les ganivelles seront ensuite récupérées par la
ville d’Annemasse. Plus-value de 5 941,50 € HT

Ces modifications occasionnent une plus-value au marché de 13 547,50 € HT, soit + 6,79 %.
Le nouveau montant du marché est arrété a 213 034,08 € HT.

La commission d'appel d’offres réunie le 11 février 2020 a émis un avis favorable a la conclusion de
cet avenant.

Le Bureau Communautaire, entendu I’'exposé du rapporteur,

Apres en avoir délibéré :
A l'unanimité,

DECIDE :
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D'APPROUVER l'avenant n°1 dans les conditions définies ci-avant, ID : 074-200011773-20200225-BC_2020_0061 DE

D’AUTORISER le Président a signer les pieces de I'avenant.

DE DIRE que les crédits sont prévus a l'article 2313 du budget Principal, antenne OAMT41 dans le
cadre de I'APCP n°2018-2 votée par délibération du Conseil communautaire n°C-2018-0057 du 28
mars 2018.

Signé par : Alain FARINE
Date : 26/02/2020
Qualité : Agglo - DGS

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois a
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois a compter de la notification de la délibération ou de sa date d’affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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