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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU

Séance du : 3 mars 2020

Convocation du : Mardi 25 février 2020

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17

Président de séance : Christian DUPESSEY

Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN

Membres présents :
Guillaume MATHELIER, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel
BOUCHER,  Yves  CHEMINAL,  Nicole  CATASSO,  Bernard  BOCCARD,  Alain
BOSSON, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN, Denis MAIRE, Jean-Luc
SOULAT, Gabriel DOUBLET, Jean-Claude LAMBERT, Alain LETESSIER

Excusés :
Jacques BOUVARD, Nadine JACQUIER

***

A la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert et par décision de la commission d’appel d’offres
réunie  le  14  février  2017,  le  marché  de  révision  du  SCOT  d'Annemasse  Agglo  :  Missions
d'assistance et accompagnement en matière de planification, urbanisme et paysage, et urbanisme
pré-opérationnel, a été attribué au groupement CITADIA CONSEIL/EVEN CONSEIL.

Le marché a été notifié le 22/03/2017 pour un montant de 263 475,00 € HT.

En cours d’exécution du marché, de nouveaux éléments ont été pris en compte au travers d’un
avenant  n°1.  Cet  avenant  a  eu  pour  objet  de  confier  au  prestataire  une  mission  d’appui
complémentaire aux éléments attendus en matière de participation citoyenne et de communication,
en  cohérence  avec  l’évolution  du  positionnement  d’Annemasse  Agglo  sur  cette  thématique,  et
d’élargir  le  périmètre  d’étude  de la  mission  Ligne  directrice  «  Entrées  de territoires  en  zones
d'activité » en ajoutant un 5ème secteur d’analyse : la zone de la Châtelaine à Gaillard (rue René
Cassin). 
Le montant marché a alors été porté à 277 625,00 € HT

Alors que le Conseil communautaire réuni le 5 février dernier a prononcé l’arrêt du ScoT, il convient
d’acter par un avenant n°2 les ajustements opérés dans la conduite de la mission.

En cohérence avec les exigences en termes de réunions inscrites dans le cahier des charges, l’offre
du prestataire (note de cadrage initiale) comprenait :
• 9 réunions/ateliers en phase n°1 (réalisation du diagnostic et formalisation des enjeux),
• 9 réunions/ateliers en phase n°2 (définition des ambitions et proposition de PADD),
• 8 réunions/ateliers en phase n°3 (élaboration du DOO et intégration du DAAC).

La réalisation des phases n°2 et 3 a fait l’objet de plusieurs évolutions :
• En phase n°2 (PADD) : la méthodologie de travail  a dû être adaptée pour prendre en
compte  les  débats  politiques  importants  générés  autour  de  la  question  du  niveau  de
développement futur du territoire (3 comités stratégiques organisés sur  cet  enjeu) ainsi  qu’un
nécessaire  approfondissement  de  volets  thématiques  du  PADD  (stratégie  environnementale,
développement économique et commercial notamment).
Nombre  de  réunions  supplémentaires,  non  prévues  au  marché :  5  réunions  (4  réunions  pour
Citadia et une réunion pour Even Conseil) 
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• En phase n°3 (DOO), la méthodologie prévue, autour d’ateliers de co-construction du DOO
avec les techniciens des communes, a nécessité des temps de travail plus conséquents au regard
de la déclinaison précise qui a été proposée (niveau de prescriptions, cartographies détaillées) et
des temps d’arbitrages en comité stratégiques supplémentaires pour valider le document.
Nombre de réunions supplémentaires, non prévues au marché : 2 réunions (une réunion pour
Citadia et une réunion pour Even Conseil) 

Le montant total de la plus-value pour ces 7 réunions supplémentaires s’élève à 5 250,00 € HT,
portant ainsi le montant total du marché à 282 875,00 € HT, soit + 7,36 %.

L’avenant occasionnant une plus-value de plus de 5% au montant initial du marché, la commission
d’appel d’offres réunie le 18/02/2020 a été consultée et a émis un avis favorable.

Le Bureau Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l’unanimité,

DECIDE :

D’APPROUVER  l’avenant  n°2  au  marché  de  révision  du  SCOT  d'Annemasse  Agglo  :  Missions
d'assistance et accompagnement en matière de planification, urbanisme et paysage, et urbanisme
pré-opérationnel,  dans les conditions exposées ci-avant ;

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet avenant n°2 ;

D’IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse Agglo sur les crédits ouverts à cet effet à
l’article 2031 du Budget Principal, antenne OAMT10.

#signature#

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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