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LA HAUTE-SAVOIE
* k¥ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION
ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN- SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
GENEVOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
* %k % DU CONSEIL
OBJET : ) ]
Séance du : mercredi 26 février 2020
ZAC ETOILE - Convocation du : 19 février 2020
APPROBATION

AVENANT 2 AU TRAITE Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

DE CONCESSION Président de séance : Christian DUPESSEY

D'AMENAGEMENT Secrétaire de séance : Nadege ANCHISI

N° CC 2020 0055 Membres présents :
- - Guillaume MATHELIER, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER,

Maryline BOUCHE, Robert BURGNIARD, Annie DEROME, Madeleine
FOURNIER, Dominique LACHENAL, Nabil LOUAAR, Louiza LOUNIS,
Bernard SAGE-VALLIER, Myléne SAILLET RAPHOZ, Jean-Pierre
BENOIST, Maxime GACONNET, Nicole CATASSO, Chantal BERGER,
Paulette CLERC, Alain BOSSON, Philippe ZABE, Jean-Paul BOSLAND,
Antoine BLOUIN, Nadege ANCHISI, Jean-Francois VUICHARD, Denis
MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Jacques BOUVARD, Gabriel DOUBLET,
Danielle COTTET, Claude SCHNEIDER, Michelle AMOUDRUZ, Jean-Pierre
BELMAS, Véronique FENEUL, Daniel KALOUSTIAN, Nadine JACQUIER,
Josette CLAUDE, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Daniel DE
CHIARA

Représentés :

Julien BEAUCHOT par Louiza LOUNIS, Michel BOUCHER par Dominique
LACHENAL, Agneés CUNY par Madeleine FOURNIER, Claude ANTHONIOZ
par Chantal BERGER, Isabelle VINCENT par Nadége ANCHISI, Jean-
Claude LAMBERT par Michelle AMOUDRUZ

Excusés :

Estelle BOUCHET, Jean-Pierre VINCENTI, Salih KAYGISIZ, Eric
MINCHELLA, Laetitia ZAGHOUANE, Caroline DURET-NASR, Patrice
RITZENTHALER, Yves CHEMINAL, Bernard BOCCARD, Jean-Louis
CONUS, Catherine GAVARD-RIGAT, Edgard SAINT-SEVERIN

XXk

VU la délibération du Conseil Communautaire n°® C-2014-0240 du 11 novembre 2014 approuvant le
dossier de création de la ZAC ETOILE ANNEMASSE-GENEVE ;

VU le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles R300-11 et suivants en vigueur lors de l'initiation
de la procédure ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n® C-2015-003 du 28 janvier 2015 décidant du mode de
réalisation de la ZAC ETOILE ANNEMASSE-GENEVE, de l'organisation de la commission chargée de suivre
cette procédure, et lancant l'appel a candidature en vue de la désignation des membres de cette
commission ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n® C-2015-0053 du 25 février 2015 instituant la
commission spécifique chargée de rendre un avis sur les candidatures préalablement aux discussions ;

VU l'avis de la Commission spécifique du 15 avril 2015 sur les candidatures recues en date du 23 mars
2015 ;

VU le rapport de I'exécutif sur les offres finales, recues en date du 30 mai 2016, et le choix du
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concessionnaire ;

VU le projet de contrat de concession suite a une séance de mise au point intervenue entre Annemasse-
Agglo et I'attributaire pressenti le 17 juin 2016 ;

VU la délibération en Conseil Communautaire n°® C-2016-0135 du 6 juillet 2016 approuvant le choix de
I'entreprise BOUYGUES IMMOBILIER en tant que concessionnaire de la ZAC ETOILE ANNEMASSE-GENEVE
et les termes du contrat et ses annexes, autorisant le Président a signer tous documents nécessaires a la
bonne exécution dudit contrat de concession ;

Vu le traité de concession d’aménagement signé le 9 ao(it 2016 et notifié a I’'Aménageur le 16 aolt
2016 ;

VU la délibération en Conseil Communautaire n°CC_2019_0106 du 25 septembre 2019 approuvant les
termes de I’Avenant n°1 du Traité de Concession d'aménagement ;

VU l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement signé le 14 octobre 2019 ;

VU le compte-rendu-annuel d’activité 2019 approuvé par le Conseil Communautaire n°CC2019_0104B du
25 septembre 2019 ;

Cadre de la procédure et procédure menée :

L'opération d'aménagement « Etoile Annemasse-Genéve » est un projet d’écoquartier de 19 ha porté par
Annemasse Agglo, situé sur les communes d’Ambilly, d’Annemasse et de Ville-la-Grand.

Il s’agit d’'un projet de développement stratégique envisagé autour de la gare d’Annemasse désormais
desservie par le RER franco-valdo-genevois (CEVA), un bus a haut niveau de service (BHNS Tango), et
connectée a l'ensemble du réseau de transports en commun de I'agglomération.

Ce projet se traduit par la réalisation d’'un écoquartier multifonctionnel (logements, quartier d’affaires,
commerces urbains, offre de formation, équipements publics..) s’‘appuyant sur [|‘accessibilité
exceptionnelle en transports en commun autour de la gare d’Annemasse.

Par délibération du 20 janvier 2015, le Conseil communautaire d’Annemasse-Agglo a décidé :

e De réaliser la ZAC dans le cadre d’une procédure de concession soumise au droit communautaire des
marchés ;

e Etant objectivement dans I'impossibilité de définir seule et a I'avance les conditions de réalisation de
I'opération, de recourir a la procédure de dialogue compétitif ;

e De charger le Président de la mise en ceuvre de cette procédure et de mettre en place la commission
spécifique chargée de rendre un avis sur les candidatures préalablement aux discussions.

Par délibération du 6 juillet 2016, le Conseil communautaire a approuvé le choix du concessionnaire et
autorisé le Président a signer la concession d'aménagement a la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Depuis, plusieurs COPIL et revues de projet politique se sont tenus.

Modifications du Traité de concession - projet de I’Avenant n°2 :
Le Traité de concession signé le 16 ao(t 2016, prévoit notamment en son article 3 intitulé « Missions de
I’Aménageur » que :

« L'Aménageur devra assurer les missions suivantes :
1. Etudes

a. Réaliser ou faire réaliser les études et procédures nécessaires a la réalisation et a la mise
en ceuvre du projet (tenant compte des études existantes), et notamment (...) :

ii. les études techniques et opérationnelles nécessaires a toutes les actions de mise en
ceuvre de l'opération, (...). »

Bouygues Immobilier UrbanEra a donc fait réaliser les études Avant-Projet (AVP) des espaces publics de
la ZAC (hors Pole d’échanges multimodal sous maitrise d’ouvrage d’Annemasse Agglo et hors passerelle),
par son équipe de maitrise d'ceuvre, pilotée par I'agence D&A (Devillers et Associés).

Cet AVP a été congu dans la continuité des études préliminaires validées fin 2017, lors de la stabilisation
du Plan-guide, et en lien étroit avec les services d’Annemasse Agglo et des communes.

Le TCA définit dans son annexe 8 la « Répartition des risques du contrat » entre la collectivité Autorité
concédante et ’Aménageur. Il est ainsi indiqué que le risque des surco(its des travaux et études liées a
I’AVP avant validation incombent a Annemasse Agglo. Par conséquent, une fois I’AVP validé, ce risque est
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transféré a ’'Aménageur. Le présent avenant au traité de concession g P

montant définitif de ce poste de dépenses.

Par ailleurs, suite a la mise a jour du bilan d’opération, plusieurs modifications au Traité de concession se
sont révélées nécessaires. En outre, suite a la parution de la loi ELAN du 23 novembre 2018, les Parties
sont convenues d’adapter I'article 25 du traité de concession concernant le cahier des charges de cession
de terrain.

L'avenant n°2 au Traité de concession porte ainsi sur :
. La validation et périmétre des études avant-projet des espaces publics
Les études Avant-Projet des Espaces Publics de la ZAC Etoile ont arrété un programme dont le
colit de réalisation prévisionnel est de 15 900 000 euros hors taxes. Ainsi, ce nouveau montant
des espaces publics issu des études AVP est intégré dans le bilan d’aménagement actualisé et
annexé a I'avenant n°2 du Traité de concession.

o Le transfert du risque a I'aménageur suite a la validation des études d’avant-projet des
espaces publics et modalités de mise en ceuvre
L'avenant n°2 au Traité de Concession prévoit que toute dépense d’étude et/ou travaux
supplémentaire rendue nécessaire par l'action de I’Aménageur sera a sa seule charge. En
revanche, toute nouvelle dépense d’étude et/ou de travaux ou surcolits émanant d’'une demande
de I’Autorité Concédante ou d’une ou plusieurs des Communes ne pourra étre imputée a
I’Aménageur.

o La modification des participations publiques

La participation de la Communauté d’Agglomération au titre de la participation aux équipements
publics, évaluée en 2018 a 2 083 300 et ajustée en 2019 a 2 224 409 € HT se compose de :

- 400 000 € HT pour la voie verte (sans changement),
- 1683 300 € HT pour le prolongement de la rue de la Fraternité (sans changement),

- 141 109 € HT pour les démolitions nécessaires a la réalisation des aménagements
du secteur du PEM sud de la gare.

. La participation de la Communauté d’Agglomération au titre de la participation d’équilibre, évaluée
a 0 euros en 2018, s’éleve en 2019 a 1 865 000 € HT compte tenu du réajustement des dépenses
et des recettes prévisionnelles du bilan d’opération.

. L'apport en nature des terrains considérés comme « historiques » par les communes et défini en
annexe 7, s’élevait a 5 626 360 € HT en 2018, et est réévalué a 5 817 161 € HT en 2019 (suite a
une mise a jour des évaluations des services fiscaux).

L'avenant n°2 au Traité de Concession prévoit globalement que les participations publiques a
I'opération s’élevent a 11 294 490 € HT (dont 1 030 000 € HT portant Contribution de la
Communauté d’Agglomération pour la création de la passerelle au-dessus des voies ferrées,
montant inchangé). Pour mémoire, I'avenant n°1 prévoyait des participations publiques a hauteur
de 9 087 581 € HT.

o L'approbation du cahier des charges de cession de terrains
Suite a la promulgation de la loi ELAN en date du 23 novembre 2018, les parties conviennent que
la faculté d’approbation du cahier des charges par le Président d’Annemasse Agglo pourra étre
retenue au cas par cas conformément a l'article L311-6 du Code de I'Urbanisme. Larticle 25 du
Traité de concession est modifié en conséquence.

. Et la mise a jour de certaines annexes au Traité de concession compte tenu de ce qui
précede.
L'annexe n°7 (échéancier d’acquisition fonciere, commercialisation prévisionnelle et bilan
d’aménagement prévisionnel), telle que visée a larticle 2 du Traité de concession
d’aménagement, est modifiée dans le cadre du présent avenant n°2.
L'annexe n°10 au Traité de concession concernant le Descriptif des équipements est également
modifiée dans le cadre du présent avenant n°2.

Le Conseil Communautaire, entendu I'exposé du rapporteur,
Aprés en avoir délibéré :

A l'unanimité,
DECIDE :
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D’APPROUVER les termes de I’Avenant n°2 du Traité de concession d’aménagement ;
D’AUTORISER le Président a le signer ;
D'IMPUTER les dépenses et recettes au budget des exercices en cause ;

D’IMPUTER la dépense au Budget Principal, OAMT42, article 6226, gestionnaire PRO.

Signé par : Alain FARINE
Date : 27/02/2020
Qualité : Agglo - DGS

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans
le délai de deux mois a compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également étre
introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois a compter de la notification de la
délibération ou de sa date d’‘affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.
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