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LA HAUTE-SAVOIE

*kk COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION
ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN- SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
GENEVOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
ok k DU BUREAU
OBJET :

Séance du : 30 juin 2020

AVENANT N°1 AU Convocation du : 26 juin 2020
MARCHE N°18051 DE
TRAVAUX DU

TRAITEMENT DE Président de séance : Christian DUPESSEY
LI;\:ODEIIE’(I))ELII-.I':":[S;::E Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN
OCYBELE - LOT GENIE Membres présents :
CIVILISTE Guillaume MATHELIER, Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves
CHEMINAL, Bernard BOCCARD, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
N° BC 2020 0088 Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Jacques BOUVARD, Gabriel DOUBLET,
Nadine JACQUIER, Jean-claude LAMBERT

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17

Excusés :
Christian AEBISCHER, Alain BOSSON, Nicole CATASSO, Alain LETESSIER

XXk

A la suite d'une procédure d’appel d’'offres ouvert et par décision de la commission d’appel d’offres
réunie le 28 ao(t 2018, le marché de travaux du traitement de I'azote de l'usine de dépollution
Ocybele - Lot Génie Civil, a été attribué au groupement MONTESSUIT (mandataire) / MAURO /
GROPPI / SGC / RAMPA.

Le marché a été notifié le 27/09/2018 pour un montant de 8 425 139,27 € HT.

En cours d’exécution des travaux, un avenant n°1 s’avere nécessaire d’une part afin de prendre en
compte les conséquences d'un I'imprévu géotechnique et d’autre part afin d’acter des améliorations
techniques.

1 Incidences engendrées par I'imprévu géotechnique

L'étude G3 réalisée par le groupement attributaire, transmise le 9 novembre 2018, a révélé que les
hypothéses retenues dans I'étude G2-PRO, réalisée par IMS-RN et transmise le 2 ao(t 2018, pour
le compte d'Annemasse-Agglo, n'étaient pas représentatives des caractéristiques du sol en place.

Cette étude G3 a montré que la portance de la couche de limon argileux ou argile limoneuse
(couche 2a) sur laquelle est fondée l'ouvrage, a une résistance nettement plus faible que celle
identifiée dans le marché.

A la suite de ce constat, IMS RN a réémis une nouvelle note d'hypothéses, transmise le 3 décembre
2018, conduisant le groupement titulaire du lot Génie Civil a devoir revoir le systeme de fondation
qui était prévu au marché.

Les études complémentaires et la réalisation d’essais in situ ont confirmé que le dispositif de
souténement provisoire et la solution par palplanches tirantées et jet grouting prévus au marché,
permettaient de répondre aux caractéristiques du matériaux.

Le systéme de fondation de type radier prévu au marché n’était toutefois pas compatible avec les
caractéristiques du sol. Il était donc nécessaire d'y substituer un systeme de fondations par pieux
avec renforcement ponctuel par des longrines.

La rémunération forfaitaire pour la prise en compte des nouvelles hypothéses géotechniques
s'établit a 727 768,21 € HT.

Cet imprévu géotechnique entraine également un décalage de 35 semaines dans le planning du Lot
Génie-civil.
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2 Améliorations techniques — augmentation de la surface peinte au sol

Lors de I'élaboration du dossier de consultation des entreprises, seule la peinture du passage au
milieu des biofiltres avait été prévue. Toutefois en validant les plans d’exécution du second-ceuvre,
et a la demande de l'exploitant, il s'avere nécessaire d’ajouter des surfaces a peindre sur les
pourtours de ces équipements. En effet, la surface peinte permet un entretien plus aisé.

La rémunération forfaitaire relative a ces travaux supplémentaires s’éléve a 9 605,25 € HT.
L'avenant n°1 induit une plus-value de 737 373,46 € HT soit 8,75 % du montant du marché initial.
Le montant du marché est porté a 9 162 512,73 € HT.

Bien que cet avenant occasionne une augmentation du montant du marché supérieure a 5 %, sa
passation est dispensée de l'avis préalable de la Commission d’appel d’offres, en application des
dispositions de l'article 6-1 de I'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée.

Le Bureau Communautaire, entendu I'exposé du rapporteur,

Apreés en avoir délibéré :
A l'unanimité,

DECIDE :

D’APPROUVER [l'avenant n°l1 au marché de travaux du traitement de l'azote de l'usine de
dépollution Ocybele - Lot Génie Civil conclu pour un montant de 737 373,46 € HT ;

D’AUTORISER le président ou son représentant a signer et exécuter ledit avenant,

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget, dans le cadre de I'APCP n°2015-1 opération 521.

Signé par : Alain FARINE
Date : 01/07/2020
Qualité : Agglo - DGS

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois a
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois a compter de la notification de la délibération ou de sa date d’affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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