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LA HAUTE-SAVOIE

*kk COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION
ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN- SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
GENEVOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
ok k DU BUREAU
OBJET :

Séance du : 30 juin 2020

AVENANT N°1 AU Convocation du : 26 juin 2020
MARCHE N°17030 DE
MAITRISE D'GEUVRE

POUR LA Président de séance : Christian DUPESSEY
RECF?CI)“I\IS:T\:IJE(L:;II;TC{Z I:)uSecrétaire de séance : Antoine BLOUIN
SUPPRESSION DU PN Membres présents :
49 ET LA DEVIATION Guillaume MATHELIER, Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves
DE LA RD 15 CHEMINAL, Bernard BOCCARD, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Gabriel DOUBLET, Nadine JACQUIER,
N° BC 2020 0085 Alain LETESSIER, Jean-claude LAMBERT

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17

Excusés :
Christian AEBISCHER, Alain BOSSON, Jacques BOUVARD, Nicole CATASSO

XXk

A lissue d'une procédure d’appel d'offres ouvert engagée le 31 janvier 2017 , le marché de
maitrise d’ceuvre pour la reconstruction du Pont Neuf, la suppression du PN 49 et la déviation de la
RD 15 a été attribué au groupement SETEC ALS/BECO pour un forfait provisoire de rémunération
de 422 130,00 € HT correspondant a un taux de rémunération de 4,74%, et pour un montant de
21 250,00€ HT pour les missions complémentaires.

La part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage est fixée a 8 900
000,00 € HT.

En cours d’exécution des études de maitrise d’ceuvre, des évolutions du projets doivent étre actées
par voie d’avenant.

1-Evolution du projet

1.1-Modification du programme
Dans le cadre des études d'avant-projet, la commune de Ville La Grand a indiqué ne plus vouloir

dévier la route départementale n°15 vers le Pont Neuf, craignant que cela ne favorise grandement
le trafic routier dans ce secteur et notamment sur la RD15 en direction de Juvigny ou la
configuration de la route est trés contrainte par les habitations de part et d’autre.

Les conséquences ont été :

. la simplification des carrefours de part et d’autres du Pont Neuf reconstruit,

. la nécessité d’'étudier, pour la suppression du passage a niveau, plusieurs variantes de
passage inférieur sous les voies ferrées intégrant, outre les modes doux, vélos, piétons..., les
véhicules en continuité de la RD15.

1.2-Découpage en éléments fonctionnels vis-a-vis des financements
Bien que voies cyclables et cheminements mode doux soient prévus a |'origine dans le programme,

il est nécessaire d’identifier parfaitement les études, travaux et colts de ces éléments, en vue des
subventions et financement des partenaires et notamment de la Confédération Helvétique, dans le
cadre du projet de Voie Verte VIARHONA.

Durant les phases d’études d’avant-projet et les prestations complémentaires (Loi sur I’'Eau, étude
« Cas par cas » et concertation, enquétes publiques), il a été arrété la répartition financiére des
études suivante entre les différentes parties d’ouvrage :

. 34% pour la reconstruction du Pont Neuf ;
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. 60% pour l'ouvrage en passage inférieur de substitution de PN4L—=
. 6% pour la voie verte.

L'avant-projet (AVP), dans son ensemble, a été validé lors du Bureau des Maires du 16 octobre
2018.

1.3-Planning de réalisation de I'opération
Compte tenu de ces modifications, la réalisation de la construction du nouveau Pont Neuf n’est plus

liée a celle de l'ouvrage de substitution du PN49. Cependant elle reste liée aux travaux de la voie
verte.

En effet pour le passage inférieur sous les voies ferrées, SNCF Réseau doit faire des études
préliminaires bien plus conséquentes sur une durée d’au moins 9 mois, ce qui reportera la
réalisation du dossier bien au-dela.

Les opérations ne se réaliseront pas concomitamment comme prévu initialement. La réalisation de
la reconstruction du Pont Neuf et de la ViaRhona se fera en méme temps, mais décalée par rapport
aux travaux de suppression du PN49.

1.4 Mission G2

Il est proposé d'intégrer la missions étude géotechnique G2 pour le secteur « Pont-Neuf » au
contrat de maitrise d’ceuvre. Sur le secteur « suppression du PN49 », il est proposé d’attendre le
résultat des études préliminaires de la SNCF, avant d‘intégrer une quelconque modification dans le
marché de maitrise d'ceuvre.

2-Incidences sur le marché de maitrise d’ceuvre

2.1-Incidence de la modification du programme
Etude de faisabilité :

Une étude de faisabilité géomeétrique, non prévue dans le marché de maitrise d'ceuvre, a été
réalisée en juillet 2017 présentant les différentes variantes de passage souterrain a gabarit réduit
(PSGR) envisageables. Le montant de I'étude de faisabilité s’éléve a 4 300,00 € HT.

Etudes de variantes niveau avant-projet :

Le cahier des charges de la mission AVP du Maitre d’ceuvre prévoyait la réalisation des études
d’avant-projet « fondée sur la solution retenue et le programme précisé a lissue des études
préliminaires ».

Pour faire suite a I'étude de faisabilité, 4 variantes au niveau du rétablissement du CD15 ont été
étudiées. Le montant des honoraires correspondant a I'étude de ces variantes s’éléve a 23 910,00
€ HT.

2.2-incidence du découpage en éléments fonctionnels
La répartition des montants des missions confiées au maitre d’ceuvre entre les différentes parties

d’ouvrage est intégrée au marché selon la clé mentionnée ci-avant.

2.3-incidence de la modification du planning de |'opération
Incidence sur les délais des missions

Les délais des études postérieures a I'avant-projet sont scindés entre les deux parties d’ouvrages :
Pont neuf et voie verte VIARHONA, d’une part et suppression du PN49 d’autre part.

Incidence sur les honoraires de maitrise d'ceuvre

Dans l'attente de I'étude de faisabilité de la SNCF sur la suppression du PN49 et de la convention
de financement, l'incidence financiere sur le marché de maitrise d’ceuvre liée a la modification du
planning n’est évaluée que pour les secteurs « Pont neuf » et « Voie verte ».

L'incidence financiére sur le secteur « Suppression du PN49 » sera intégrée ultérieurement.

L'incidence financiére sur les missions PRO/ACT/EXE/VISA/DOE de maitrise d’ceuvre sur les
secteurs « Pont neuf » et « Voie verte » correspondant a la modification du planning de I'opération
s’éléve a 12 440,00 € HT.

2.4-incidence de la mission G2
L'incidence financiére de la mission G2 sur le marché de maitrise d’ceuvre pour le secteur « Pont
neuf » s'éléve a 12 400,00 € HT.

3 - Synthése de I'évolution des honoraires
L'incidence financiere globale est de 53 050,00 € HT (+11,96%), portant le montant total des

honoraires a 496 430,00 € HT.
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Bien que cet avenant occasionne une augmentation du montant du m

passation est dispensée de l'avis préalable de la Commission d’appel d’offres, en application des
dispositions de I'article 6-1 de I'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée.
Le Bureau Communautaire, entendu I’'exposé du rapporteur,

Apres en avoir délibéré :
A l'unanimité,

DECIDE :

D’APPROUVER l'avenant au marché de maitrise d'ceuvre pour la reconstruction du Pont Neuf, la
suppression du PN 49 et la déviation de la RD 15 conclu pour un montant de 53 050,00 € HT ;

D’AUTORISER le président ou son représentant a signer et exécuter ledit avenant,

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget, sur les crédits ouverts a cet effet a I'article 2031 du
budget Principal, antenne OVRAL.

Signé par : Alain FARINE
Date : 01/07/2020
Qualité : Agglo - DGS

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois &
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois & compter de la notification de la délibération ou de sa date d‘affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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