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LA HAUTE-SAVOIE

*kk COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION
ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN- SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
GENEVOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
ok k DU BUREAU
OBJET :

Séance du : 30 juin 2020

AVENANT N°3 AU Convocation du : 26 juin 2020
MARCHE N°17072 DE
TRAVAUX DU

TRAITEMENT DE Président de séance : Christian DUPESSEY
L'AZOTE DE L'USINE
DE DEPOLLUTION

'OCYBELE - LOT Membres présents :
EQUIPEMENTIER Guillaume MATHELIER, Christian DUPESSEY, Michel BOUCHER, Yves
CHEMINAL, Bernard BOCCARD, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
N° BC 2020 0087 Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Jacques BOUVARD, Gabriel DOUBLET,
Nadine JACQUIER, Jean-claude LAMBERT

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 17

Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN

Excusés :
Christian AEBISCHER, Alain BOSSON, Nicole CATASSO, Alain LETESSIER

XXk

A la suite d’'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable et par décision de la
commission d’appel d’offres réunie le 7 novembre 2017, le marché de travaux du traitement de
I'azote de I'usine de dépollution Ocybéle - Lot Equipementier, a été attribué a la société OTV SUD
AFRIQUE.

Le marché a été notifié le 26/12/2017 pour un montant de 4 474 000,00 € HT.

Un avenant n°1 notifié le 25/04/2018 est venu modifier la formule de variation des prix prévue au
marché suite a suppression d’un indice de référence.

Un avenant n°2 notifié le 08/03/2019 a permis la prise en compte de modifications techniques
rendues nécessaires au cours des études d’exécution pour optimiser le fonctionnement de I'ouvrage
et sa maintenance. Cet avenant a occasionné une plus-value de 212 300,00 € HT soit 4,75 % du
montant du marché initial, portant le montant global du marché a 4 686 300,00 € HT.

Aujourd’hui un avenant n°3 s‘avére nécessaire d'une part afin de prendre en compte les besoins
nouveaux liés a la construction d'un poste de refoulement des eaux traitées vers la Suisse
concomitamment au batiment de traitement de |'azote et d’autre part afin de prendre en compte
les conséquences de I'imprévu géotechnique rencontré dans le cadre des travaux de génie civil des
installations de traitement de |'azote,

1 Poste de refoulement des eaux traitées vers la Suisse

En septembre 2018, la commission d'appel d'offres, qui a statué sur l'attribution du lot Génie civil
(lot 2) des travaux de construction du traitement de |'azote, a retenu l'option correspondant au
génie civil du poste de refoulement des eaux traitées vers la Suisse voisine dans le cadre du projet
commun de traitement des micropolluants.

Ce poste comporte des équipements (trappes et vannes murales), dont la mise en place est
nécessaire avant la mise en service de l'unité "azote". Les trappes permettent d'assurer la sécurité
du personnel d'exploitation (protection contre les chutes) et la cohérence avec celles prévues dans
le batiment du traitement de I'azote. Les vannes murales permettent d'isoler la bache de pompage
de I'unité de biofiltration azote et de réaliser les travaux dans le poste de pompage sans nécessité
d'arréter la biofiltration. Ces travaux qui correspondent a des prestations d'équipementier, n'ont
pas pu étre intégrés dans le marché de génie civil. De méme, ils n'ont pas été prévus dans le
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marché équipement puisque ce dernier a été attribué avant la
refoulement.

™

La rémunération forfaitaire pour ces équipements complémentaires s’établit a 41 820,00 € HT
2 Incidences engendrées par I'imprévu géotechnique

L'étude G3 réalisée par le groupement attributaire du lot Génie civil (lot 2) a révélé que les
hypotheses retenues dans I'étude G2-PRO, réalisée par IMS-RN, pour le compte d'Annemasse-
Agglo, n'étaient pas représentatives des caractéristiques du sol en place. A la suite de ce constat,
IMS RN a réémis une nouvelle note d'hypotheses conduisant le groupement titulaire du lot 2 a
revoir le dimensionnement du dispositif de souténement provisoire et le systéme de fondation qu!'il
avait prévu dans son offre.

Cet imprévu géotechnique a entrainé un décalage d'un an dans le planning du Lot Génie-civil (lot
2), se répercutant sur la date de la mise a disposition de I'ouvrage au lot Equipementier (lot 1).

Ce décalage a engendré, pour le lot Equipementier, la nécessité de devoir réorganiser son
intervention et assurer la conservation et le prolongement des garanties sur le matériel déja
commandé.

Cette modification entraine les impacts suivants :

« Frais de stockage, de conservation et de transport complémentaires des équipements
Ce poste concerne
Le stockage de certains petits équipements chez OTV qui devront étre acheminés vers le
chantier d’ol un double transport et une double manutention.
Le stockage des « gros » équipements électromécaniques chez les fournisseurs. Ces
derniers ont la nécessité d’assurer le maintien en état de fonctionnement des équipements.
Par exemple, devoir faire tourner régulierement les équipements tournant pour éviter qu'ils
se dégradent : par exemple, des pompes qui ne sont pas mises en route régulierement
peuvent étre le siége a de fuites au niveau des joints lors de la mise en service. Le fait que
cette prestation soit réalisée par le fournisseur est un gage vis-a-vis de |'état a la mise en
service.

- Frais d’extension de garantie sur les équipements d’une durée de 1 an
Les équipements bénéficient, au titre du marché (C.C.A.P. article 44.3.3) d'une garantie
particuliere de bon fonctionnement des équipements électromécaniques de 2 ans a compter
de la date d’effet de la réception telle que définie a I'article 41 du C.C.A.P. Le fournisseur
débute sa garantie a la livraison en intégrant un délai prévu au marché pour assurer la
garantie précédente. Le décalage d'un an du planning bouleverse cette garantie. Pour
conserver la garantie de bon fonctionnement telle que prévue au marché il est nécessaire,
pour le titulaire du marché de prévoir une extension de garantie d’'un an supplémentaire
pour ces équipements.
Le montant de cette extension équivaut a 7% du montant des équipements concernés.
Cette proportionnalité est cohérente avec les données usuelles.

* Frais de main d’ceuvre (gestion, achat, logistique et chantier)
Deux personnes sont affectées, en partie au chantier d'Annemasse : un ingénieur
Réalisation et un technicien Réalisation. Le décalage des travaux de 12 mois induit une
démobilisation et une remobilisation.

La rémunération forfaitaire pour indemniser le titulaire du marché des conséquences du décalage
de son planning sur l'organisation et la conservation des équipements s’établit ainsi qu’il suit :

L'avenant n°3 induit une plus-value de 184 343,00 € HT soit 8,87 % du montant du marché initial
avenants 2 & 3 confondus.
Le montant du marché est porté a 4 870 643,00 € HT.

Ces modifications techniques induisent également un ajustement du calendrier global du marché
afin de garantir la coordination entre les deux lots, lot Equipementier (lot 1) et lot Génie civil (lot
2).

Bien que cet avenant occasionne une augmentation du montant du marché supérieure a 5 %, sa

passation est dispensée de l'avis préalable de la Commission d‘appel d’offres, en application des
dispositions de l'article 6-1 de I'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée.

Le Bureau Communautaire, entendu I’'exposé du rapporteur,
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Aprés en avoir délibéré :
A l'unanimité,

DECIDE :

D’APPROUVER l'avenant n°3 au marché de travaux du traitement de l'azote de l'usine de
dépollution Ocybéle - Lot Equipementier conclu pour un montant de 184 343,00 € HT,

D'AUTORISER le président ou son représentant a signer et exécuter ledit avenant,

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget, dans le cadre de I’'APCP n°2015-1 opération 521.

Signé par : Alain FARINE
Date : 01/07/2020
Qualité : Agglo - DGS

Al
La présente délibération peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans le délai de deux mois &
compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble
dans le délai de deux mois & compter de la notification de la délibération ou de sa date d‘affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo,
si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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