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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRA ID-:, 074-200011773-20200706-D_2020_0218-AU
LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION ANNEMASSE
ARRONDISSEMENT DE LES VOIRONS - AGGLOMERATION

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

OBJET : DECISION DU PRESIDENT
RESILIATION DU
MARCHE®2019013L04 DE —_—
TRAVAUX DE
REHABILITATION D'UN
EDIFICE INDUSTRIEL EN
POLE DES SOLIDARITES -
LOT N°4 COUVERTURE -
BARDAGE

Vu la délibération du conseil communautaire du 05 juin 2019 n°C-
2019-0061 mettant a jour la délégation de pouvoirs du conseil au
profit du bureau et du président, et notamment le paragraphe P-
15 de son annexe ;

D_2020_0218

A l'issue d’une procédure adaptée et par décision du président n°D-2019-0055, les marchés de
travaux de réhabilitation d’un édifice industriel en PGle des Solidarités ont été attribués (18 lots).
Le lot n°4 relatif aux travaux de couverture de de bardage a été notifié le 01/04/2019 a la société
FARIZON pour un montant de 128 525,00 € HT.

Tout au long de l'exécution des travaux, des manquements réguliers de l'entreprise ont été
constatés par courriers du maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage et dans les comptes rendus de
réunions de chantier : moyens sur site insuffisants pour répondre aux conditions du marché,
absence aux réunions de chantier, retard dans |'exécution des travaux.

Ainsi I'état d’acompte pour les travaux réalisés a fin janvier 2020 faisait état de 8 700 € de
pénalités.

L'entreprise, qui a dans un premier temps repris ses interventions dans des conditions améliorées
mais encore non optimales en février et début mars, ne répond plus a aucune des sollicitations du
maitre d'ouvrage ni du maitre d’ceuvre depuis la reprise du chantier au mois de mai a l'issue de la
suspension des travaux pour cause de crise Covid-19.

Le Président de la société FARIZON a fait savoir au maitre d’ouvrage par voie orale qu’il ne pouvait
pas honorer ses engagements et renoncait a l'exécution du marché. Il a alors signalé qu’il
adresserait a Annemasse Agglo un courrier officiel rédigé par son conseil juridique toutefois aprés
plusieurs semaines d’attentes et malgré les nombreuses tentatives de contact avec I'entreprise, ce
document n’est jamais parvenu au maitre d’ouvrage.

La société FARIZON a été convoquée a un constat d’huissier qui s’est déroulé le 25 juin 2020,
visant a établir la consistance des travaux réalisés a ce jour, a constater |'absence de mise hors
d’eau et de mise en sécurité du chantier et a prendre acte de I'abandon du chantier par le titulaire.
Ce constat s’est déroulé en I'absence de représentant de I'entreprise.

Au regard de I'avancement des travaux de couverture et de bardage et notamment de I'absence de
mise hors d’eau, la pérennité du batiment et des travaux réalisés par les autres corps d’état se
trouve aujourd’hui mise en cause. La période estivale qui commence, propice aux orages, nécessite
une mise en sécurité rapide du batiment.

Compte-tenu de l'ensemble de ses éléments, il convient de procéder a la résiliation du marché
n°2019013L04 de travaux de réhabilitation d'un édifice industriel en Pole des Solidarités — Lot n°4
Couverture - Bardage, pour faute et aux frais et risques de I'entreprise FARIZON, en application
des dispositions des articles 46.3.1 g et 48 du CCAG-Travaux auxquels se réfere l'article 13 du
cahier des clauses administratives particuliéres du marché.
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Le Président DECIDE :

DE PRONONCER la résiliation du marché n°2019013L04 de travaux de réhabilitation d'un édifice
industriel en Pble des Solidarités — Lot n°4 Couverture — Bardage, pour faute et aux frais et risques
de l'entreprise FARIZON, en application des dispositions des articles 46.3.1 g et 48 du CCAG-
Travaux auxquels se réfere l'article 13 du cahier des clauses administratives particulieres du
marché ;

D’ENGAGER toutes les mesures nécessaires afin de conclure dans les meilleurs délais un premier
marche de substltut|on afln proceder a la mise hors d’ eau et a Ia mise en sécurité du batiment et

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois a compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois a compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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