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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRA ID.:.074-200011773-20200702-D_2020_0217-AU

LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION ANNEMASSE
ARRONDISSEMENT DE LES VOIRONS - AGGLOMERATION

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

OBJET : DECISION DU PRESIDENT
AVENANTS CONCERNANT
LES TRAVAUX -
D'AMENAGEMENT DE LA
MAISON DE MICHEL
BUTOR EN MAISON DES
ILLUSTRES ET RESIDENCE
D'ARTISTES - LOTS 02,
03, 05, 06, 07 ET 09

Vu la délibération du conseil communautaire du 05 juin 2019 n°C-
2019-0061 mettant a jour la délégation de pouvoirs du conseil au
profit du bureau et du président, et notamment le paragraphe P-
15 de son annexe ;

D_2020_0217

A l'issue d’une procédure adaptée et d’'un marché passé sans publicité ni mise en concurrence et
par décisions du Président n°D-2019-1130 et D-2019-1168, les marchés relatifs aux travaux
d’aménagement de la maison de Michel BUTOR en maison des illustres et résidence d'artistes ont
été attribués comme suit :

Lots Désignation Titulaires Monta:ll_f_s e
01 Désamiantage - Dempl_ition - Aménagement FAVRE 4 TP 50 798,30
exterieur
02 Couverture tuiles - Fenétres de toit LP Charpente 33 000,00
03 Menuiseries extérieures _et intérieures bois - ANDRE ROUX 74 000,00
Occultations
04 Revétement de facade - Traitement de fissure DELUERMOZ 44 802,00
05 Isolation - Platrerie - Peinture - Plafonds SEDIP 54 277,00
. BOUJON -
06 Carrelage - Faience CARRELAGE 10 044,00
07 Sol souple SOLS CONFORT 6 173,00
08 Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation DETEC 28 342,87
09 Electricité - Courants faibles MUGNIER ELEC 39 558,73

En cours d’exécution des travaux, des modifications doivent étre prises en compte afin d'ajuster le
volume de travaux aux réalités du terrain et aux demandes nouvelles du maitre d'ouvrage. Ces
modifications s’effectuent en vertu des articles R2194-2, R2194-7 et R2194-8 du Code de la
commande publique. Elles entrainent une modification de montant des marchés initiaux.

Pour les lots 02 et 05, un premier avenant a déja été passé entrainant une augmentation de
1,06 % pour le lot 02 et de 10,01 % pour le lot 05.

Pour le lot 02, les modifications suivantes doivent étre apportées :
« FTM n°07 du 10/03/2020> Devis n°DC-200109. Pose d’une couvertine en aluminium la-

qué pour homogénéisation des facades suite au traitement de ces derniéres.
« Montant de I'avenant HT : + 360,00 € e Nouveau montant du marché HT : 33 711,20 €
% d'écart introduit par les avenants 1 et 2 : 2,16 %

Pour le lot 03, les modifications suivantes doivent étre apportées :
* FTM n°09 du 227/05/2020> Devis n°D19 57 01-4801. Pose d’habillages pour cacher les

gaines et canalisations dans une chambre sous les combles et dans la cuisine ainsi que
d’une protection du plan de travail dans la cuisine.

« Montant de I'avenant HT : + 795,00 € e Nouveau montant du marché HT : 74 795,00 €
% d'écart introduit par I'avenant : 1,07 %
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Pour le lot 05, les modifications suivantes doivent étre apportées :
« FTM n°06 du 10/03/2020 > Devis n°DE-1250 : Prestations oubliées par le maitre

d'ceuvre ou rendues nécessaires en cours de chantier - Pose de plaques de platre sur des
cloisons endommagées apres la dépose du revétement, réalisation et pose de caissons pour
une porte et une fenétre et peinture de la porte du garage et du portail.

« Montant de I'avenant HT : + 1 430,62 € e Nouveau montant du marché HT : 61 138,42 €
% d'écart introduit par les avenants 1 et 2 : 12,64 %

Pour le lot 06, les modifications suivantes doivent étre apportées :
* FTM n°08 du 10/03/2020 > Devis n°DE200346 : Pose de carrelage en remplacement du

sol souple pour la chambre PMR. En effet, des traces d’humidité au sol découvertes apres
dépose de I'ancien sol, rendent impossible la pose du sol souple initialement prévu.

« Montant de I'avenant HT : + 1 898,00 € ¢ Nouveau montant du marché HT : 11 942,00 €
% d'écart introduit par I'avenant : 18,90 %

Pour le lot 07, les modifications suivantes doivent étre apportées :
* FTM n°05 du 10/02/2020 > Devis n°DE-1250 : Suppression du sol souple pour la

chambre PMR, remplacé par du carrelage en raison de traces d’humidité au sol.

« FTM n°10 du 24/06/2020 > Devis n°D20223 - Prestations oubliées par le maitre
d’ceuvre ou rendues nécessaires en cours de chantier - Fourniture et pose de moquette
dans la mezzanine.

« Montant de lI'avenant HT : - 982,71 € e Nouveau montant du marché HT : 5 190,29 €
% d'écart introduit par I'avenant : - 15,92 %

Pour le lot 09, les modifications suivantes doivent étre apportées :
« FTM n°11 du 24/06/2020 > Devis n°JM200624A : Prestations oubliées par le maitre

d’ceuvre ou rendues nécessaires en cours de chantier - Alimentation VMC, changement de
I’'aérateur du sous-sol, changement d’un luminaire extérieur sur le muret du portail, ajout
d’un interrupteur et reprise du cablage dans la grande salle, ajout d’un carillon sans-fil.

« Montant de lI'avenant HT : + 2 091,44 € e Nouveau montant du marché HT : 41 650,17 €
% d'écart introduit par I'avenant : 5,29 %

Sur I'ensemble de l'opération, le montant total cumulé des avenants est de 12 082,35 € HT soit
une augmentation de 3,54 % par rapport au montant initial de 340 995,90 € HT.

Le colt final de I'opération s’éléve a 353 078,25 € HT

Le Président DECIDE :

D’APPROUVER les avenants dans les conditions définies ci-avant ;

DE SIGNER les piéces de ces avenants ;

édits ouverts a cet effet a

D’IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse _Agglo sur les

I'article 2313 du budget Principal, antenne OA

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois a compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois a compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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