
DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

_____

ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

_____

OBJET :

AVENANT N°03 AU
MARCHÉ DE MAÎTRISE

D’ŒUVRE 15-116 RELATIF
À LA RÉALISATION D’UN
TERMINUS DE LA LIGNE
DE BUS À HAUT NIVEAU
DE SERVICE (BHNS) DE

L’AGGLOMÉRATION
D’ANNEMASSE ET D’UN
PARKING RELAIS (P+R

MONNET)

D_2020_0223

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

DECISION DU PRESIDENT

_____

Vu la délibération du conseil communautaire du 05 juin 2019 n°C-
2019-0061 mettant à jour la délégation de pouvoirs du conseil au
profit du bureau et du président, et notamment le paragraphe P-
15 de son annexe ;

Par décision en date du 13/11/2015, le groupement H. BERAUD Ingénierie/Agence J a été désigné
attributaire du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un terminus de la ligne de Bus à
Haut  Niveau  de  Service  (BHNS)  de  l’agglomération  d’Annemasse  et  d’un  parking  relais  (P+R
Monnet), pour un montant toutes tranches confondues de 77.375,00 € HT, soit 92.850,00 € TTC. 

Le marché a été notifié le 22/12/2015.

Un avenant n°1 notifié  en date du 30/08/17 est venu acter la modification de programme en
intégrant  une  extension  de  périmètre,  la  mise  en  accessibilité  du  chemin  de  Servette  et  la
sécurisation de l’Avenue de l’Europe.

Un  avenant  n°2  notifié  en  date  du  10/01/2019  est  venu  acter  la  prolongation  du  délai
d’affermissement de la tranche optionnelle 02 de 3 mois et l’augmentation du marché d’un montant
de 7.800,00 € HT, portant le nouveau montant du marché à 85.175,00 € HT.

Ce jour, il est proposé de passer un avenant n°03 ayant pour objet d’acter la nouvelle répartition
des honoraires entre les deux co-traitants.

L’avenant n°3 n’a pas d’incidence financière sur le  montant  total  du marché,  ni  sur les délais
d’exécution dudit marché.

Le Président DÉCIDE :

D'APPROUVER l'avenant n°03 dans les conditions définies ci avant,

DE SIGNER lui-même ou son représentant l'avenant correspondant, 

L'exécution et  le  règlement de cet  avenant étant  confiés par  mandat au groupement solidaire
constitué par TERRITOIRES 38 et TERACTEM.

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
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la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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