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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRA ID-: 074-200011773-20200722-D_2020_0229-AU
LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION ANNEMASSE
ARRONDISSEMENT DE LES VOIRONS - AGGLOMERATION

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

OBJET : DECISION DU PRESIDENT
_ TRAVAUX DE
REHABILITATION D’'UN —

EDIFICE INDUSTRIEL EN
POLE DES SOLIDARITES,
SUITE RESILIATION DU
MARCHE N°2019013L04
DE TRAVAUX DE
COUVERTURE - BARDAGE
- ATTRIBUTION DU 1ER
MARCHE DE
SUBSTITUTION :
TRAVAUX EN TOITURE,
OUVRAGES DE ZINGUERIE
ET PROTECTION DU
COMPLEXE ISOLANT

Vu la délibération du conseil communautaire du 15 juillet 2020
n°CC-2020-0067 mettant a jour la délégation de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le
paragraphe P-21 de son annexe ;

D_2020_0229

Par décision n°D-2020-0218 du 06/07/2020, le Président d’Annemasse Agglo a prononcé la
résiliation du marché n°2019013L04 de travaux de réhabilitation d’un édifice industriel en Pole des
Solidarités - Lot n°4 Couverture - Bardage, pour faute et aux frais et risques de |'entreprise
FARIZON, en application des dispositions des articles 46.3.1 g et 48 du CCAG-Travaux auxquels se
réfere 'article 13 du cahier des clauses administratives particuliéres du marché.

Cette décision a été notifiée a la société FARIZON le 13/07/2020.

Un volume important de travaux restant a réaliser, Annemasse Agglo en tant que maitre d’ouvrage
a souhaité distinguer deux temps d’intervention.

Un premier marché de substitution doit étre conclu afin de finaliser les travaux en toiture
permettant la mise hors d’eau du batiment et la dépose du bardage en mitoyenneté, en vue de
protéger le batiment.

Un second marché de substitution permettra de finaliser les travaux de bardage en facade.

La passation du 1° marché de substitution répond aux dispositions de I'article R2122-8 du Code de
la commande publique : la valeur estimée du besoin est de 25 000 € HT et ce lot représente moins
de 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Une proposition a été demandée a la société BONGLET. Le devis n°20/121 établi le 10 juillet 2020
s’éleve a 21 110,00 € HT. Le devis a été analysé et déclaré conforme aux attentes du maitre
d’ouvrage.

Le Président DECIDE :

D'ATTRIBUER le 1° marché de substitution, de Travaux en toiture, ouvrages de zinguerie et
protection du complexe isolant a la société BONGLET pour un montant de 21 110,00 € HT ;
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DE SIGNER lui-mé&me ou son représentant les pieces du marché correspda.2/4:200011773-20200722D_2020_0229-AU

D’'IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse Agglo sur les crédits ouverts a cet effet a
I"article 2313 du budget Principal, antenne 0OSO11.

Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 30/07/2020
Qualité : Agglo - Presidence

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois a compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois a compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou & compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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