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DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRA
LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION ANNEMASSE
ARRONDISSEMENT DE LES VOIRONS - AGGLOMERATION

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

OBJET : DECISION DU PRESIDENT
AVENANTS RELATIFS AUX
TRAVAUX —_—
D’AGRANDISSEMENT DU
STAND DE TIR « LA CIBLE
DU SALEVE »

Vu la délibération du conseil communautaire du 15 juillet 2020
n°C-2020-0067 concernant les délégations de pouvoirs du conseil
au profit du bureau et du président, et notamment le paragraphe

P-20 de son annexe ;
D_2020_0262

A l'issue d’une procédure adaptée et d’'un marché passé sans publicité ni mise en concurrence et
par décisions du Président n°® D-2019-1148 et D-2019-1176, les marchés relatifs aux travaux
d’agrandissement du stand de tir « La Cible du Saleve » ont été attribués comme suit :

Lots Désignation Titulaires Montants en € HT
1 Terrassement / VRD DUPONT TP 89 826,55
2 Gros ceuvre / Démolition MONTESSUIT ET FILS 331 439,76
3 Charpente Métallique / Serrurerie BEJEAN 105 000,53
4 Etanchéité EFG ETANCHEITE 28 000,00
5 Second CEuvre BONGLET SA 38 500,00
10 Chauffage / Sanitaire / Ventilation AQ\I,J]S\TITAIID}}[ESSII%{L/ 38 443,03
11 Electricité / Courant Faible ELEKTRA 41 001,52

En cours d’exécution des travaux, des modifications doivent étre prises en compte afin d'ajuster le
volume de travaux aux réalités du terrain et aux demandes nouvelles du maitre d'ouvrage. Ces
modifications s’effectuent en vertu des articles R2194-2 et R2194-8 du Code de la commande
publique. Elles entrainent une modification de montant des marchés initiaux.

Pour le lot 01, les modifications suivantes doivent étre apportées :
«  FTM n°02 du 23/01/2020> Modifications du réseau d’eaux pluviales avec intégration

sous dallage entrainant une diminution des prestations du lot terrassement / VRD.
* Montant de I'avenant HT : - 1 719,10 €

e Nouveau montant du marché HT : 88 107,45 €

* % d'écart introduit par I'avenant : - 1,91 %

Pour le lot 02, les modifications suivantes doivent étre apportées :
« FTM n°01 du 23/01/2020> Agrandissement de l'ouverture entre le pas de tir existant et

l'extension : Plus-value : 1 091,38 € HT

« FTM n°02 du 23/01/2020> Modifications du réseau d’eaux pluviales avec intégration
sous dallage entrainant une augmentation des prestations du lot Gros (Euvre / Démolition :
Plus-value : 1 337,76 € HT

« FTM n°03 du 23/01/2020> Suppression du muret porte cible remplacé par un dallage.
Moins-value : -2 178,92 € HT
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«  FTM n°05 du 04/03/2020> A la demande du géotechnicien EGSOL, fourniture et mise
en place de gros béton sous les semelles du grand mur suite a la découverte de remblais
divers chargés de racines.

Plus-value : 19 751,18 € HT

* Montant total de I'avenant HT : + 20 001,40 €

e Nouveau montant du marché HT : 351 441,16 €
% d'écart introduit par I'avenant : 6,03 %

Pour le lot 11, les modifications suivantes doivent étre apportées :
- FTM n°04 du 03/03/2020 > Ajout d'interrupteurs suite a la modification du raccorde-

ment au réseau ENEDIS.

* Montant de I'avenant HT : + 209.09 €

e Nouveau montant du marché HT : 41 210,61 €
* % d'écart introduit par I'avenant : 0.51%

Le montant total cumulé des avenants est de 18 491,39 € HT soit une augmentation de 2,75 % par
rapport au montant initial de 672 211,39 € HT.

Le Président DECIDE :
D’APPROUVER les avenants dans les conditions définies ci-avant ;
DE SIGNER lui-méme ou son représentant les pieces de ces avenants ;

D’IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse Agglo sur les crédits ouverts a cet effet a
I'article 2313 du budget Principal, antenne OSP4.

Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 18/08/2020
Qualité : Agglo - Presidence

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois a compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois a compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou & compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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