
DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

_____

ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

_____

OBJET :

AVENANT RELATIF AU
MARCHÉ DE TRAVAUX DE

SÉCURISATION DES
OUVRAGES

D’ASSAINISSEMENT –
PHASE 2

D_2020_0263

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

DECISION DU PRESIDENT

_____

Vu la délibération du conseil  communautaire du 15 juillet  2020
n°C-2020-0067 concernant les délégations de pouvoirs du conseil
au profit du bureau et du président, et notamment le paragraphe
P-20 de son annexe ;

A l’issue d’une procédure adaptée et par décision du Président n°D-2020-0020 du 24 janvier 2020,
le  marché relatif  aux travaux de sécurisation des  ouvrages d’assainissement – Phase 2 a  été
attribué à la société ALTIUS pour un montant de 56 367,50 € H.T.

En cours d’exécution des travaux, il  a été constaté un oubli  dans le descriptif  initial,  ce qui a
entraîné l’absence de chiffrage du prix d’une échelle inox pour un montant de 1 750,00 € H.T.

Il convient de rectifier cet oubli, ce qui entraîne une modification du montant des travaux. 
Cette modification s’effectue en vertu de l’article R2194-8 du Code de la commande publique. 

Le  prix  18.2  du BPU,  « Mise  en conformité  du pallier  intermédiaire  conforme aux attentes  du
CCTP » pour le site GA1 à Gaillard est donc modifié comme suit :

Montant du prix 18.2 avant l’avenant : 2 810,24 € H.T.

Montant du prix 18.2 après l’avenant     : 4 560,24 € H.T.

soit  une  augmentation  de  3,1 %  du  montant  initial  portant  le  montant  total  du  marché  à  
58 117,50 € H.T.

Le Président DÉCIDE :
 
D’APPROUVER l’avenant dans les conditions définies ci-avant ;
 
DE SIGNER lui-même ou son représentant les pièces de cet avenant ;

D’IMPUTER les dépenses en résultant pour Annemasse Agglo sur les crédits ouverts à cet effet à
l’article 2315 du budget Assainissement, antenne RU.

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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