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DEPARTEMENT DE

REPUBLIQUE FRA ID-:, 074-200011773-20200907-D_2020_0282-AU
LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION ANNEMASSE
ARRONDISSEMENT DE LES VOIRONS - AGGLOMERATION

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

OBJET : DECISION DU PRESIDENT
_ TRAVAUX DE
REHABILITATION D’'UN
EDIFICE INDUSTRIEL EN
POLE DES SOLIDARITES,
SUITE RESILIATION DU
MARCHE N°2019013L04
DE TRAVAUX DE
COUVERTURE - BARDAGE
- ATTRIBUTION DU
SECOND MARCHE DE
SUBSTITUTION :
TRAVAUX DE BARDAGE

Vu la délibération du conseil communautaire du 15 juillet 2020
n°C-2020-0067 concernant les délégations de pouvoirs du conseil
au profit du bureau et du président, et notamment le paragraphe
P-20 de son annexe ;

D_2020_0282
Par décision n°D-2020-0218 du 06/07/2020, le Président d’Annemasse Agglo a prononcé la
résiliation du marché n°2019013L04 de travaux de réhabilitation d’un édifice industriel en Pole des
Solidarités - Lot n°4 Couverture - Bardage, pour faute et aux frais et risques de |'entreprise
FARIZON, en application des dispositions des articles 46.3.1 g et 48 du CCAG-Travaux auxquels se
référe l'article 13 du cahier des clauses administratives particulieres du marché.
Cette décision a été notifiée a la société FARIZON le 13/07/2020.

Un volume important de travaux restant a réaliser, Annemasse Agglo en tant que maitre d’ouvrage
a souhaité distinguer deux temps d’intervention.

Un premier marché de substitution a été conclu afin de finaliser les travaux en toiture permettant
la mise hors d’eau du batiment et la dépose du bardage en mitoyenneté, en vue de protéger le
batiment.

Le second marché de substitution doit permettre de finaliser les travaux de bardage en fagade.

Ce second marché de substitution est passé selon une procédure adaptée ouverte, conformément
aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

La date limite de réception des offres était le Lundi 17 ao(t 2020 a 12HO00.
Deux offres sont parvenues dans les délais.

L'analyse des offres a été réalisée par le maitre d'ceuvre, conformément aux dispositions prévues
par le réeglement de consultation.

Il en ressort les propositions de notation et de classement suivantes :

. Montant de Note prix Note valeur Note finale Classement
Entreprise I'offre / 40 technique / 100
€ HT / 60
AMP
ETANCHEITE 173 012,58 30,08 39,00 69,08 1
DEMIRTAS 188 264,45 26,61 20,00 46,61 2




Envoyé en préfecture le 07/09/2020
Recu en préfecture le 07/09/2020
Affiché le =3

ID : 074-200011773-20200907-D_2020_0282-AU

Le Président DECIDE :

D’APPROUVER les propositions de notation et de classement telles que présentées ci-avant ;

D’ATTRIBUER le second marché de substitution, de travaux de bardage a la société AMP
ETANCHEITE pour un montant de 173 012,58 € HT ;

DE SIGNER lui-méme ou son représentant les pieces du marché correspondant ;

D’IMPUTER les dépenses en résultant sur les crédits ouverts a cet effet au budget principal, article
2313, antenne OSO11.

Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 07/09/2020
Qualité : Agglo - Presidence

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois a compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également étre introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois a compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou a compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.



	#signature#
	

		2020-09-07T14:14:00+0200
	Annemasse Les Voirons Agglomeration
	Agglo - Presidence




